停电安排
	序号
	停电线路
	计划停电时间
（对用户停电时间）
	工作任务
	施工单位
	停电范围

	1
	桂岭变

10kV圩镇线G927-4
	2017年9月19、20、22、23日7:00-18:30
	桂岭镇至坪地2农网工程：85#-129#杆立杆换线。

计划工作时间：2017年9月19、20、22、23日7:00-18:30
	湖南盈辉
	10kV圩镇线G927-4后段用户停电

	2
	10kV鱼跳线DL912-3
	2017年 9月19、20日7:00-18:30
	农网工程：10kV鱼跳线三合支线立杆换线。

计划工作时间：2017年 9月19、20日7:00-18:30
	湖南盈辉
	10kV鱼跳线DL912-3后段用户停电

	3
	10kV安太线G905-4
	2017年9月20、21、22日7:00-18:30
	农网工程：10kV安太线G905-4后段立杆架线

计划工作时间：2017年9月20、21、22日7:00-18:30
	湖南盈辉
	10kV安太线G905-4后段用户停电

	4
	10kV南乡线DL911-1
	2017年9月22日07:30-14:00
	南乡变主变10kV圩镇线、东水线接入10kV南乡线69#、68#杆。

计划工作时间：2017年9月22日07:30-14:00
	南乡供电所
	10kV南乡线DL911-1后段用户停电

	5
	10kV西拱Ⅱ线DL9107-2；

10kV理拱线DL915-6
	2017年9月22日07:00-19:00
	1、停10kV西拱Ⅱ线DL9107-2：35kV平水线（飞马路段）改造工程跨越10kV西拱Ⅱ线DL9107-2后段。

2、停10kV西拱Ⅱ线DL9107-3：处理线路对地距离不够。

3、10kV西拱Ⅱ线DL9107-2和10kV理拱线DL915-6：标准型厂负荷转接去西拱Ⅱ线。

计划工作时间：2017年9月22日07:00-19:00
	1、平桂电力

2、西湾供电所

3、西湾供电所
	10kV西拱Ⅱ线DL9107-2、理拱线DL915-6后段用户停电

	6
	10kV保福线DL904-13
	2017年9月22日08:00-16:00
	广西梧州农业学校信都校区配电工程，接电源。

计划工作时间：2017年9月22日08:00-12:00
	广西坤宇建设工程有限公司
	10kV保福线DL904-13后段用户停电

	
	
	
	更换FK904-3（换为真空开关）。

计划工作时间：2017年9月22日08:00-16:00
	信都供电所
	

	7
	10kV黄三Ⅱ线（八陶Ⅱ线）
	2017年9月23日06:00-07:00
	转八步变八陶Ⅱ线供电
	调度
	10kV黄三Ⅱ线（八陶Ⅱ线）用户停电

	
	10kV黄三Ⅰ线DL917-1开关至八黄线914开关；

10kV黄三Ⅱ线915开关至DL915-1段
	2017年9月23日07:30-11:30
	火车站前片棚户区改造项目（三期工程）临时配电工程接电源。

计划工作时间：2017年8月27日08:0-11:00
	桂林利源水电建设有限公司
	10kV黄三Ⅰ线DL917-1开关至八步变段用户停电。

	
	10kV黄三Ⅱ线（八陶Ⅱ线）
	2017年9月24日06:00-07:00
	转黄田变黄三Ⅱ线供电
	调度
	10kV黄三Ⅱ线（八陶Ⅱ线）用户停电

	8
	10kV南修线9162；       10kV南鹅Ⅱ线922开关至G922-1
	2017年9月23日07:30-18:30
	釉面砖厂公变迁移。（8月2日施工迁移位置存在民事问题）

计划工作时间：2017年9月23日08:00-18:00
	桂林利源水电建设有限公司
	10kV南修线9162刀闸后段用户停电

	9
	10kV美太Ⅰ线DL913-28
	2017年9月24日07:00-12:00
	爱莲湖公园项目施工：拆除美太Ⅰ线DL913-4处铁塔。

计划工作时间：2017年9月24日07:00-12:00
	贺州市城市建设投资开发有限公司
	10kV美太Ⅰ线DL913-28后段用户停电

	
	10kV美太Ⅰ线G913-13
	2017年9月24日07:00-18:00
	大修技改：更换68#-70#横档、金具、导线。

计划工作时间：2017年9月24日07:00-18:00
	广西鼎汇建设集团有限公司
	10kV美太Ⅰ线G913-13后段用户停电


 如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。
注：1、计划停电时间指对用户停电时间；
2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。 
  贺州市桂源水利电业有限公司调度室
二〇一七年九月十五日


