停电安排
	序号
	停电线路
	计划停电时间
（对用户停电时间）
	工作任务
	施工单位
	停电范围

	1
	南乡变

10kV东水线DL911-8
	2017年11月06日09:00-18:00
	维护线路，砍伐竹木。

计划工作时间：2017年11月06日09:00-18:00
	南乡所
	10kV东水线DL911-8后段用户停电

	
	南乡变

10kV东水线DL911-4
	2017年11月07日09:00-18:00
	维护线路，砍伐竹木。

计划工作时间：2017年11月07日09:00-18:00
	
	10kV东水线DL911-4后段用户停电

	
	南乡变

10kV圩镇线DL911-12
	2017年11月08日09:00-18:00
	维护线路，砍伐竹木。

计划工作时间：2017年11月08日09:00-18:00
	
	10kV圩镇线DL911-12后段用户停电

	
	南乡变

10kV东水线
	2017年11月09日09:00-18:00
	维护线路，砍伐竹木。

计划工作时间：2017年11月09日09:30-17:30
	
	10kV东水线用户停电

	2
	10kV陶家线
	2017年11月08日07:00-18:00
	1、10kV陶家线17号—至18号杆需新增一基12米电杆、10kV陶家线高田T接跨路段需新增12米电杆。

2、开山镇分水35kV花岗岩架线工程跨越10kV陶家线。

计划工作时间：2017年11月08日07:30-17:30
	1、开山所

2、桂林利源水电建设有限公司
	10kV陶家线用户停电

	
	10kV陶家线G924-4
	2017年11月09、10日07:00-18:00
	开山镇分水35kV花岗岩架线工程跨越10kV陶家线G924-4后段。

计划工作时间：2017年11月09、10日07:00-18:00
	桂林利源水电建设有限公司
	10kV陶家线G924-4后段用户停电

	3
	10kV南鹅Ⅰ线DL502-2
	2017年11月08日08:00-12:00
	鹅塘镇谷石基站配电工程接电源。

计划工作时间：2017年11月08日08:00-12:00
	桂林利源水电建设有限公司
	10kV南鹅Ⅰ线DL502-2后段用户停电

	4
	10kV羊头线G911-2
	2017年11月08日08:30-18:00
	维护线路，砍伐竹木。

计划工作时间：2017年11月08日08:30-18:00
	仁义所
	10kV羊头线G911-2后段用户停电

	5
	35kV公会变全停
	2017年11月08日8:00-18:30
	公会变技改：敷设控制电缆，安装狮公线3761隔离开关、10、35kv母线两侧隔离开关检修
计划工作时间：2017年11月08日8:30-18:00
	变电检修所
	35kV公会变全停

（大平、水口变08日06:00-07:00、22:00-23:00停电转网）

	
	10kV安太线
	2017年11月09日8:00-18:30
	公会变技改，停10kV母线电压互感器、安太线、10kV站用变9002：敷设35kv控制电缆。
计划工作时间：2017年11月09日8:30-18:00
	
	10kV安太线用户停电

	6
	10kV中华线G923-1
	2017年11月09日08:30-14:00
	维护线路，砍伐竹木。

计划工作时间：2017年11月09日08:30-14:00
	铺门所
	10kV中华线G923-1后段用户停电

	7
	10kV七马线DL922-1
	2017年11月09日07:30-12:00
	整改三沙台区高压侧对地距离不够（加帽）。

计划工作时间：2017年11月09日07:30-12:00
	桂岭所
	10kV七马线DL922-1后段用户停电

	8
	10kV黄三Ⅰ线（八黄线）；

10kV黄三Ⅱ线（八陶Ⅱ线）；

10kV安山线；

10kV里宁线；

10kV长龙线
	2017年11月11日06:30-12:30
	停10kV黄三Ⅰ线G917-2至10kV八黄线923开关段、10kV黄三Ⅱ线DL915-1至10kV八陶Ⅱ线923开关段线路：贺州桂湘粤批发市场配电工程接电源。

计划工作时间：2017年11月11日07:30-11:30
	湖南腾达电力建设有限公司
	10kV黄三Ⅰ线（八黄线）；

10kV黄三Ⅱ线（八陶Ⅱ线）；

10kV安山线；

10kV里宁线；

10kV长龙线用户停电

	
	
	
	停10kV黄三Ⅰ线917开关至八黄线DL917-1段、10kV黄三Ⅱ线915开关至DL915-1段、10kV安山线、10kV里宁线、10kV长龙线DL918-5：贺州桂东管道燃气有限公司配电工程接电源。

计划工作时间：2017年11月11日07:30-11:30
	
	

	
	
	
	停10kV长龙线：平桂区黄田镇黄田寨东亭基站配电工程接电源。

计划工作时间：2017年11月11日07:30-11:30
	桂林利源水电建设有限公司
	

	9
	桂岭变

10kV圩镇线
	2017年11月11日06:30-18:30
	农网工程：桂岭镇10kV桂岭变至坪地2#项目，圩镇线前段架线。

计划工作时间：2017年11月11日07:00-18:00
	湖南盈辉
	桂岭变10kV圩镇线用户停电。

	
	桂岭变

35kV2#主变
	2017年11月11日09:00-17:00
	将35kV3#主变并入2#主变，更换2#主变低压侧电流互感器。

计划工作时间：2017年11月11日09:00-17:00
	变电检修所
	无用户停电

	10
	35kV美嘉线、美纸Ⅰ线（八莲线）
	2017年11月12日06:30-18:00
	贺州市八步区文化旅游新城项目路网建设35kV美嘉线、美纸Ⅰ线1#-3#高压线迁改。

计划工作时间：2017年11月12日07:00-17:30
	湖南省湘乡市电力建设有限公司
	35kV美嘉线用户停电

（35kV园博园变10kV园区线：

12日06:30-07:30，
13日07:30-08:30停电转网）

	
	35kV美纸Ⅰ线（八莲线）
	
	35kV八莲线53#迁移工程。

计划工作时间：2017年11月12日07:00-17:30
	桂林利源水电建设有限公司
	

	11
	10kV美太Ⅰ线DL913-35
	2017年11月13、14日07:00-18:00
	停10kV美太Ⅰ线DL913-35：大修技改更换83#-97#杆段导线。

计划工作时间：2017年11月13、14日07:00-18:00
	广西鼎汇建设集团有限公司
	10kV美太Ⅰ线DL913-35后段用户停电

	12
	10kV鱼跳线DL914-9
	2017年11月13、14日07:00-18:00
	2016年第一批农村电网改造升级工程大宁镇10kV鱼跳线三合分支线。

计划工作时间：2017年11月13、14日07:00-18:00
	湖南盈辉 
	10kV鱼跳线DL914-9后段用户停电


 如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。
注：1、计划停电时间指对用户停电时间；
2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。 
  贺州市桂源水利电业有限公司调度室
二〇一七年十一月三日


