停电安排
	序号
	停电线路
	计划停电时间
（对用户停电时间）
	工作任务
	施工单位
	停电范围

	1
	10kV八药线07支009#杆开关后段（恒祥居ZBW-630变台）
	2017年11月28日08:00-17:00
	恒祥居1#、2#、3#楼配电工程。

计划工作时间：2017年11月28日08:00-17:00
	桂林利源水电建设有限公司
	10kV八药线恒祥居ZBW-630变台用户停电

	2
	10kV大桂山线G910-10
	2017年11月28日09:00-11:00
	八步区仁义镇松高村基站配电工程接电源。
计划工作时间：2017年11月28日09:00-11:00
	湖南湘乡市电力建设有限公司
	10kV大桂山线G910-10后段用户停电

	3
	10kV理拱线DL915-2
	2017年11月28日09:00-14:00
	安全隐患处理。

计划工作时间：2017年11月28日09:00-14:00
	西湾所
	10kV理拱线DL915-2后段用户停电。

	4
	110kV桂田Ⅱ线
	2017年11月29日08:00-17:30
	加装防雷装置。

计划工作时间：2017年11月29日08:30-17:00
	送电检修所
	无用户停电

	5
	10kV西拱Ⅲ线DL9108-1
	2017年11月29日08:30-15:00
	平桂电力10kV石梯线施工跨越10kV西拱Ⅲ线配合停电。
计划工作时间：2017年11月29日08:30-15:00
	平桂电力
	10kV西拱Ⅲ线DL9108-1后段用户停电

	6
	10kV八西线将军山变台跌落开关（两个变台）
	2017年12月1日08:00-15:00
	更换将军山S9-630变台（漏油）。
计划工作时间：2017年12月1日08:00-15:00
	城中所
	10kV八西线将军山变台跌落开关（两个变台）用户停电

	7
	35kV贺高变
	2017年12月2日06:00-14:00
	1、35kV贺高变10kV负荷转10kV南鹅Ⅱ线供电。

计划工作时间：2017年12月2日06:00-07:00

2、更换1#主变C相冷却风扇。

计划工作时间：2017年12月2日08:00-12:00
3、35kV贺高变10kV负荷转35kV贺高变主变供电。

计划工作时间：2017年12月2日13:00-14:00
	1、3调度

2、变电检修所
	06:00-07:00；13:00-14:00，10kV贺高线、南鹅Ⅱ线、官洞线用户停电

	8
	35kV八莲线35kV八河线

10kV八钢线
	2017年12月2日07:00-11:00
	35kV八莲线、八河线7#杆防震锤（烟草局门口处）。

计划工作时间：2017年12月2日08:00-10:00
	送电检修所
	04:00-11:00，35kV八莲线远东国贸用户停电。

06:00-07:00，10kV八西线G921-2至10kV将军线DL9214-8段线路停电转网（转将军线供电）。

06:30-11:00，35kV八莲线江滨华府、经成大厦用户停电。

07:00-14:00，10kV八糖线用户停电。
07:00-18:00，10kV八钢线用户停电
13:00-14:00，10kV八西线G921-2至10kV将军线DL9214-8段线路停电转网（转八西线供电）。

	
	35kV八莲线35kV厦岛线
	2017年12月2日06:30-11:00
	接通35kV八莲线42#杆跳线。

计划工作时间：2017年12月2日08:00-10:00
	送电检修所
	

	
	八步变10kVⅡ段母线
	2017年12月2日07:00-14:00
	八步变10kVⅡ段母线及八钢线、八西线、八糖线间隔年检。
计划工作时间：2017年12月2日08:00-13:00
	变电检修所
	

	
	10kV八钢线
	2017年12月2日07:00-18:00
	1、大修技改：区委宿舍电缆改造。

计划工作时间：2017年12月2日07:30-15:30
2、更换区政府S7-630变压器。

计划工作时间：2017年12月2日07:30-17:30
	1、生技部

2、城中所
	

	9
	35kV八莲线远东国贸支线
3272刀闸
	2017年12月2日04:00-11:00
	远东物业管理有限公司对远东国贸高低压供电设备检修、养护工作。
计划工作时间：2017年12月2日04:30-10:30
	远东物业管理有限公司
	35kV八莲线远东国贸用户停电

	
	10kV八羊Ⅱ线DL917-8
	017年12月3日02:00-09:00
	远东物业管理有限公司对万象苑、文化苑高低压供电设备检修、养护工作。

计划工作时间：2017年12月3日02:30-08:30
	
	10kV八羊Ⅱ线DL917-8后段用户停电

	
	35kV八莲线江滨华府、经成大厦支线3381刀闸
	017年12月9日02:00-09:00
	远东物业管理有限公司对江滨华府高低压供电设备检修、养护工作。

计划工作时间：2017年12月9日02:30-08:30
	
	35kV八莲线江滨华府、经成大厦用户停电

	10
	10kV道南线DL9017-3
	2017年12月2日08:00-12:00
	10kV道南线9017-3开关后段需砍伐竹木

计划工作时间：2017年12月2日08:00-12:00
	沙田所
	10kV道南线DL9017-3后段用户停电

	11
	10kV车龙线G921-4 
	2017年12月4日08:30-14:00
	砍伐10kV车龙921线搬迁支线08#杆G921-4开关后段线路沿线竹木。

计划工作时间：2017年12月4日08:30-14:00
	铺门所
	10kV车龙线G921-4后段用户停电

	12
	10kV西龙线DL907-1
	2017年12月5日08:00-17:00
	更换10kV西龙线907-3开关及砍树工作。
计划工作时间：2017年12月5日08:00-17:00
	沙田所
	10kV西龙线DL907-1后段用户停电

	13
	10kV中华线G923-1
	2017年12月5日08:30-14:00
	砍伐10kV中华923线003#杆G923-1开关后段线路沿线竹木。

计划工作时间：2017年12月5日08:30-14:00
	铺门所
	10kV中华线G923-1后段用户停电


 如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。
注：1、计划停电时间指对用户停电时间；
2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。 
  贺州市桂源水利电业有限公司调度室
二〇一七年十一月二十四日


