停电安排
因平桂区政府主办盘王节临时安排第1项工作

	序号
	停电线路
	计划停电时间
（对用户停电时间）
	工作任务
	施工单位
	停电范围

	1
	10kV西堂线DL912-5
	2017年11月30日06:00-07:30
	平桂新城路网工程江滨南路项目与西湾纵三路项目路灯及信号灯配电工程接电源。

计划工作时间：2017年11月30日06:00-07:30
	湖南省湘乡市电力建设有限公司
	10kV西堂线DL912-5后段用户停电。

	2
	10kV鱼跳线DL914-9
	2017年12月2、3、6、7日07:00-17:30
	2016年第一批农村电网改造升级工程大宁镇10kV鱼跳线三合分支线。

计划工作时间：2017年12月2、3、6、7日07:00-17:30
	湖南盈辉 
	10kV鱼跳线DL914-9后段用户停电

	3
	10kV八陶Ⅰ线DL912-1
	2017年12月3日05:00-09:00
	大修技改：八步区电影院配电工程改造。

计划工作时间：2017年12月3日05:00-09:00
	桂林利源水电建设有限公司
	10kV八陶Ⅰ线DL912-1后段用户停电。

（05:00-18:00变台新电影院变电用户停电）

	4
	10kV南木线
	2017年12月3日06:45-17:45
	10kV南木线二级路开关至西虎步：原线架设线路及安装开关。（农网）

计划工作时间：2017年12月3日07:00-17:30
	湖南盈辉
	10kV南木线用户停电

	
	10kV南木线

DL916-4
	2017年12月4日07:00-17:30
	10kV南木线二级路开关至西虎步：原线架设线路及安装开关。（农网）

计划工作时间：2017年12月3日07:00-17:30
	
	10kV南木线DL916-4后段用户停电

	5
	10kV水芳线DL911-7
	2017年12月4、5日08:00-17:00
	水口镇芳江村村部杆线迁移工程。

计划工作时间：2017年12月4、5日08:00-17:00
	广西坤宇建设工程有限公司
	10kV水芳线DL911-7后段用户停电。

	6
	10kV城道线DL909-3
	2017年12月4日12:00-14:00
	[image: image1.png]


桦森木材加工厂接电源。

计划工作时间：2017年12月4日12:00-14:00
	湖南腾达电力建设有限公司
	10kV城道线DL909-3后段用户停电。


 如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。
注：1、计划停电时间指对用户停电时间；
2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。 
  贺州市桂源水利电业有限公司调度室
二〇一七年十一月二十八日


