停电安排2017-12-8
因安全隐患处理安排第一项工作

	序号
	停电线路
	计划停电时间
（对用户停电时间）
	工作任务
	施工单位
	停电范围

	1
	10kV美太Ⅰ线
	2017年12月10日13:00-16:00
	1、10kV美太Ⅰ线全线：贺州市八步区外国学校项目施工用电配电工程（安全隐患处理）。

计划工作时间：2017年12月10日13:30-15:30

2、10kV美太Ⅰ线DL913-9：贺州华茂林业投资有限公司项目配电工程。
计划工作时间：2017年12月10日13:00-16:00
	1、湖南腾达电力建设有限公司

2、桂林利源水电建设有限公司
	10kV美太Ⅰ线用户停电

	
	10kV美太Ⅰ线DL913-14
	2017年12月10日12:30-17:30
	1、10kV美太Ⅰ线DL913-14：八步区疾病预防控制中心迁移线路（4）。

计划工作时间：2017年12月10日12:30-17:30

2、10kV美太Ⅰ线DL913-35：贺州市温馨农业发展有限公司配电工程。
计划工作时间：2017年12月10日12:30-15:30
	1、湖南腾达电力建设有限公司

2、桂林利源水电建设有限公司
	10kV美太Ⅰ线DL913-14后段用户停电

	2
	35kV狮公线
	2017年12月12日08:30-18:30
	调试35kV线路保护装置，安装狮公线3762隔离开关并做开关间隔检修。

计划工作时间：2017年12月12日09:00-14:00
	变电检修所
	12日07:00-08:00，公会、大平、水口变停电转网；

12日13:00-15:00，狮公线间隔工作结束后开始转网，公会变停电转网；

12日22:00-23:00，大平、水口变停电转网；

	
	35kV公大线
	
	调试35kV线路保护装置并做开关间隔检修。

计划工作时间：2017年12月12日14:00-18:00
	
	

	3
	10kV鱼跳线DL914-9
	2017年12月12、13、14日07:00-17:30
	2016年第一批农村电网改造升级工程大宁镇10kV鱼跳线三合分支线。

计划工作时间：2017年12月12、13、14日07:00-17:30
	湖南盈辉 
	10kV鱼跳线DL914-9后段用户停电

	4
	10kV公会线DL907-2
	2017年12月12、13日07:00-17:30
	2016年第一批农村电网改造升级工程10kV樟树头至公会中学：原线行组立电杆架设线路
计划工作时间：2017年12月12、13日07:00-17:30
	湖南盈辉
	10kV公会线DL907-2后段用户停电

	5
	10kV天科Ⅲ线G957-3
	2017年12月12日09:00-14:00
	安全隐患整改。

计划工作时间：2017年12月12日09:00-14:00
	西湾所
	10kV天科Ⅲ线G957-3后段用户停电

	6
	35kV八莲线357开关（美纸Ⅰ线381开关）至G3324段线路
	2017年12月13日08:00-11:00
	接通35kV八莲线59#跳线。

计划工作时间：2017年12月13日08:30-10:30
	桂林利源水电建设有限公司
	35kV园博园变10kV园区线、10kV南鹅Ⅱ线DL922-5后段用户停电。

	7
	10kV利水线
	2017年12月14日07:00-18:00
	2016年第一批农村电网改造升级工程大平瑶族乡大平德和、大平中学台区：线路I接及变压器安装

计划工作时间：2017年12月14日07:30-17:30
	湖南盈辉
	10kV利水线用户停电

	8
	10kV道南线
	2017年12月19、20日06:00-07:00
	贺州局安排：腾空道石站10kVⅡ段母线，配合进行10kV直流融冰装置试验。

10kV道南线转10kV城道线供电。

计划工作时间：2017年12月19日06:00-07:00

10kV道南线转10kV道南线9108间隔供电。
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计划工作时间：2017年12月20日06:00-07:00
	调度
	10kV道南线用户停电


 如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。
注：1、计划停电时间指对用户停电时间；
2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。 
  贺州市桂源水利电业有限公司调度室
二〇一七年十二月八日


