停电安排2017-12-29
第1项工作因政府路桥1月15日进场施工（需保电），田洞头变 10kV圩镇线DL913-7农网工作需15日前完成，经黄洞政府、大宁供电所、各村委三方沟通1月2日至20日07:10-17:30视天气情况及工作进度择机安排停电。

	序号
	停电线路
	计划停电时间
（对用户停电时间）
	工作任务
	施工单位
	停电范围

	1
	田洞头变   10kV圩镇线DL913-7
	2018年1月2日-20日（择机安排）07:00-17:30 
	大宁镇10kV圩镇线三岐分支线：原线行组立电杆架设线路。

计划工作时间：2018年1月2日-20日（择机安排）07:00-17:30
	湖南盈辉
	田洞头变10kV圩镇线DL913-7后段用户停电。

	2
	35kV西狮线
	2018年1月2日06:30-15:30
	1、贺州市铝电子产业项目（一期）220kV送出线路工程跨越搭跨越架。
2、35kV西狮线砍树
计划工作时间：2018年1月2日07:00-15:00
	1、湖南湘江电力建设有限公司

2、送电检修所
	06:00-07:00，狮洞、公会、大平、水口变停电转苍梧网供电。

15:00-16:00，狮洞、公会、大平、水口变停电转桂源网供电。

	
	10kV道南线DL9107-3
	2018年1月2日07:00-18:00
	1、贺州市铝电子产业项目（一期）220kV送出线路工程跨越搭跨越架。
2、安全隐患整改。
计划工作时间：2018年1月2日07:00-18:00
	1、湖南湘江电力建设有限公司

2、沙田所
	10kV道南线DL9107-3后段用户停电。

	3
	10kV公会线DL907-2
	2018年1月2、3、5、6日07:00-17:30
	2016年第一批农村电网改造升级工程10kV樟树头至公会中学：原线行组立电杆架设线路。

计划工作时间：2018年1月2、3、5、6日07:00-17:30
	湖南盈辉
	10kV公会线DL907-2后段用户停电

	4
	10kV水芳线
	2018年1月3日07:00-18:15
	10kV水芳线中学支线0#-3#杆原线行组立电杆架设线路。

计划工作时间：2018年1月3日07:15-18:00
	湖南盈辉
	10kV水芳线用户停电

	
	10kV水芳线DL911-9 
	2018年1月4、6日07:00-18:00
	10kV水芳线1#-8#、中学分支001#-008#杆原线行组立电杆架设线路。

计划工作时间：2018年1月4、6日07:00-18:00
	
	10kV水芳线DL911-9后段用户停电

	
	10kV水芳线DL911-9后段新增开关（停古洞变台）
	2018年1月8、9、10日07:00-18:00
	10kV水芳线中学分支008#-044#杆原线行组立电杆架设线路.

计划工作时间：2018年1月8、9、10日07:00-18:00
	
	10kV水芳线古洞变台用户停电

	5
	10kV都江线DL911-4
	2018年1月3日09:00-13:00
	1、贺州市黄洞乡238号基站配电工程。

2、砍伐树木，维护线路
计划工作时间：2018年1月3日09:00-13:00
	1湖南省湘乡市电力建设有限公司

2、莲塘所
	10kV都江线DL911-4后段用户停电

	6
	10kV新莲线G913-4
	2018年1月3日08:00-12:00
	贺州市闽广东湾建材公司增容配电工程。

计划工作时间：2018年1月3日08:00-12:00
	桂林利源水电建设有限责任公司
	10kV新莲线G913-4后段用户停电

	7
	10kV西龙线DL907-2
	2018年1月3日09:00-12:00
	贺州市沙田伟邦养殖场配电工程。

计划工作时间：2018年1月3日09:00-12:00
	湖南省湘乡市电力建设有限公司
	10kV西龙线DL907-2后段用户停电

	8
	10kV保福线G904-8、G904-5
	2018年1月5日07:00-12:00
	蝴蝶变-扶隆变220kV线路Ⅰ、Ⅱ回架线跨越10kV保福线山寺支线G904-8、大冲支线G904-5：加装跌落开关。

计划工作时间：2018年1月5日07:00-12:00
	中国葛洲坝集团电力有限责任公司
	10kV保福线G904-8、G904-5后段用户停电。

	
	10kV保福线山寺支线、大冲支线新增跌落开关
	2018年1月5、6、7、8、9、10日07:00-18:00
	蝴蝶变-扶隆变220kV线路Ⅰ、Ⅱ回架线跨越10kV保福线山寺支线、大冲支线新增跌落开关后段线路。

计划工作时间：2018年5、6、7、8、9、10日07:00-18:00
	
	10kV保福线福联移动、山寺、大冲变台用户停电

	9
	10kV大桂山线G910-3
	2018年1月5日08:30-14:00
	砍伐竹木，维护线路。

计划工作时间：2018年1月5日08:30-14:00
	仁义所
	10kV大桂山线G910-3后段用户停电。

	10
	10kV天平Ⅱ线DL959-2
	2018年1月6日09:00-12:00
	平桂区富泰小区配电工程。

计划工作时间：2018年1月6日09:00-12:00
	湖南腾达电力建设有限公司
	10kV天平Ⅱ线DL959-2后段用户停电。

	11
	10kV共和线G904-3
	2018年1月7日08:30-14:00
	砍伐竹木，维护线路。

计划工作时间：2018年1月7日08:30-14:00
	仁义所
	10kV共和线G904-3后段用户停电。


 如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。
注：1、计划停电时间指对用户停电时间；
2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。 
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  贺州市桂源水利电业有限公司调度室
二〇一七年十二月二十九日


