停电安排2018-1-3
	序号
	停电线路
	计划停电时间
（对用户停电时间）
	工作任务
	施工单位
	停电范围

	1
	10kV西芳Ⅰ线FK911-6；

10kV南水线DL912-4
	2018年1月7日08:00-17:30
	1、停10kV西芳Ⅰ线FK911-6至10kV南水线G912-3：拆除10kV西芳Ⅰ线FK911-6后段河边铁塔耐张跳线。
计划工作时间：2018年1月7日08:00-10:00
2、停10kV西芳Ⅰ线FK911-6（拆跳线）至10kV南水线DL912-4：10kV南水线G912-3处安装高压计量及更换10kV南水线DL912-3至河边段线路。
计划工作时间：2018年1月7日08:00-17:30

3、停10kV西芳Ⅰ线FK911-6至10kV南水线G912-3：接通10kV西芳Ⅰ线FK911-6后段河边铁塔耐张跳线。
计划工作时间：2018年1月7日15:30-17:30
	生技部
	① 08:00-10:00和15:30-17:30 ，10kV西芳Ⅰ线FK911-6后段用户停电。
② 08:00-17:30，10kV南水线DL912-4后段用户停电。

	2
	10kV八陶Ⅰ线邮电1#、2#变台
	2018年1月7日08:00-17:00
	更换邮电变1#、2#配电屏。
计划工作时间：2018年1月7日08:00-17:00
	城西所
	10kV八陶Ⅰ线邮电1#、2#变台用户停电。

	3
	10kV南鹅Ⅱ线DL922-5至DL922-18段线路
	2018年1月8日08:00-17:00
	八步区扶贫生态移民工程（一期）莲塘安置小区配电工程。

计划工作时间：2018年1月8日08:00-17:00
	桂林利源水电建设有限公司
	10kV南鹅Ⅱ线DL922-5至DL922-18段线路用户停电。

	4
	10kV大桂山线G910-2
	2018年1月8日09:00-12:00
	迁移西帘台区变压器。

计划工作时间：2018年1月8日09:00-12:00
	广西国桂电气有限公司
	10kV大桂山线G910-2后段用户停电。

	5
	10kV羊头线DL911-1
	2018年1月9日09:00-11:00
	接官扶桥技改新增变压器跳线。

计划工作时间：2018年1月9日09:00-11:00
	广西国桂电气有限公司
	10kV羊头线DL911-1后段用户停电。
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 如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。
注：1、计划停电时间指对用户停电时间；
2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。 
  贺州市桂源水利电业有限公司调度室
二〇一八年一月三日


