
停电安排2018-1-16
第1、2、3项因政府工程及安全隐患整改原因安排临时停电。

	序号
	停电线路
	计划停电时间
（对用户停电时间）
	工作任务
	施工单位
	停电范围

	1
	10kV水芳线DL911-1
	2018年1月19日07:00-12:00
	大修技改项目：水口镇公变迁移（配合政府拆除办公楼）

计划工作时间：2018年1月19日07:00-12:00
	广西鼎汇建设集团有限公司
	10kV水芳线DL911-1后段用户停电。

	2
	10kV都江线
	2018年1月19日08:00-12:00
	马鞍洲电厂提升变压器（安全隐患整改）。

计划工作时间：2018年1月19日08:30-11:30
	马鞍洲电厂
	10kV都江线用户停电。

	3
	南乡变

10kV东水线；圩镇线
	2018年1月19日06:0-07:00
	转网：南乡变10kV负荷转10kV鱼跳线供电。

计划工作时间：2018年1月19日06:0-07:00
	调度
	南乡变10kV东水线、圩镇线用户停电

	
	35kV田南线
	2018年1月19日06:00-18:30
	更换35kV田南线#56-#60耐张段光缆线。

计划工作时间：2018年1月19日06:30-18:00
	湘潭潭州电力建设有限公司
	无用户停电

	
	南乡变

10kV东水线；圩镇线
	2018年1月19日18:00-19:00
	转网：南乡变10kV负荷转10kV鱼跳线供电。

计划工作时间：2018年1月19日18:00-19:00
（35kV田南线工作结束恢复供电后转网）
	调度
	南乡变10kV东水线、圩镇线用户停电

	4
	10kV公会线DL907-2
	2018年1月20日07:00-17:30
	2016年第一批农村电网改造升级工程10kV樟树头至公会中学：原线行组立电杆架设线路。

计划工作时间：2018年1月20日07:00-17:30
	湖南盈辉
	10kV公会线DL907-2后段用户停电

	5
	10kV石井线DL915-6 
	2018年1月20日07:30-18:00
	贺州市铝电子产业项目一期220kV送电线路A67#- A68#杆塔线路放线。

计划工作时间：2018年1月20日07:30-18:00
	中国能源建设集团湖南火电建设有限公司
	10kV石井线DL915-6后段用户停电

	6
	10kV西拱Ⅱ线DL9107-2
	2018年1月22日07:00-18:00
	207国道扩建工程10kV西拱Ⅱ线DL9107-2后段线路迁移。

计划工作时间：2018年1月22日07:00-18:00
	湖南昌达输变电建设有限公司
	10kV西拱Ⅱ线DL9107-2后段用户停电。

	7
	10kV莲塘线G910-1
	2018年1月25日08:00-11:00
	莲塘镇绍可汽车修理厂配电工程接电源。

计划工作时间：2018年1月25日08:00-11:00
	桂林利源水电建设有限公司
	10kV莲塘线G910-1后段用户停电

	8
	10kV河西线
	2018年1月28日07:30-12:30
	八步区扶贫生态移民工程（一期）贺街安置小区配电工程接电源。

计划工作时间：2018年1月28日08:00-12:00
	桂林利源水电建设有限公司
	10kV河西线用户停电
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 如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。
注：1、计划停电时间指对用户停电时间；
2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。 
  贺州市桂源水利电业有限公司调度室
二〇一八年一月十六日


