
停电安排2018-1-19
第1、2项因重点工程（政府工程）项目，安排临时停电.
	序号
	停电线路
	计划停电时间
（对用户停电时间）
	工作任务
	施工单位
	停电范围

	1
	10kV共和线DL904-3
	2018年1月21日07:00-12:00
	蝴蝶变-扶隆变220kV线路Ⅰ、Ⅱ回架线跨越10kV共和线DL904-3：在G904-6加装开关。

计划工作时间：2018年1月21日07:00-12:00
	中国葛洲坝集团电力有限责任公司
	10kV共和线DL904-3后段用户停电。

	
	10kV共和线G904-6新增开关
	2018年1月21、22、23、25、26日07:00-17:30
	蝴蝶变-扶隆变220kV线路Ⅰ、Ⅱ回架线跨越10kV共和线G904-6新增开关后段线路。

计划工作时间：2018年1月21、22、23、25、26日07:00-17:30
	
	10kV共和线G904-6新增开关用户停电

	2
	10kV信农线DL909-11
	2018年1月23日07:00-19:00
	信都大道扩建10kV信农线DL909-11后段迁移线路。
计划工作时间：2018年1月23日07:00-19:00
	湖南腾达电力建设有限公司
	10kV信农线DL909-11后段用户停电。

	3
	35kV八八Ⅰ线；

35kV平安线
	2018年1月25日05:30-19:00
	桂东调度安排：110kV合八变2#主变、35kVⅡ段母线检修；更换35kV八八Ⅰ线326开关。
	桂东供电公司
	35kV平安线用户停电

	4
	35kV美嘉线
	2018年1月26日07:30-17:30
	八步区农民回建地和产业用地10kV、35kV迁移工程：35kV美嘉线30#-32#杆迁移。

计划工作时间：2018年1月26日08:00-17:00
	湖南省湘乡市电力建设有限工作
	35kV美嘉线用户停电

	5
	10kV美太Ⅰ线
	2018年1月27日07:30-14:30
	八步区农民回建地和产业用地10kV、35kV迁移工程：10kV美太Ⅰ线024#-028#杆迁移。

计划工作时间：2018年1月27日08:00-14:00
	湖南省湘乡市电力建设有限工作
	07:30-14:30，10kV美太Ⅰ线用户停电；

07:30-17:00，10kV美太Ⅰ线DL913-9后段用户停电；

07:30-11:30，10kV美太Ⅱ线用户停电。

	
	10kV美太Ⅰ线DL913-9
	2018年1月27日07:30-17:00
	贺州市碧桂园（工达路北侧项目）施工用电配电工程接电源及换线。
计划工作时间：2018年1月27日07:30-17:00
	湖南腾达电力建设有限公司
	

	
	10kV美太Ⅱ线DL914-B2
	2018年1月27日07:30-11:30
	贺州市爱莲湖碧桂园施工用电配电工程。

计划工作时间：2018年1月27日07:30-11:30
	湖南腾达电力建设有限公司
	

	
	10kV美太Ⅰ线10kV美太Ⅱ线
	2018年1月27日07:30-11:30
	凤鹅塘变压器迁移。（10kV美太Ⅰ线同塔架设配电停电）

计划工作时间：2018年1月27日08:00-11:00
	城中所
	

	6
	10kV将军线DL9214-1
	2018年1月27日09:00-12:00
	1、10kV将军线PB7π接箱检修。

2、蚂蝗窝1#箱变试验。

计划工作时间：2018年1月27日09:00-12:00
	变电检修所
	10kV将军线DL9214-1后段用户停电。

	
	10kV将军线DL9214-2
	2018年1月27日09:00-12:30
	贺州市邮政处理中心10kV配电工程接电源。

计划工作时间：2018年1月27日09:00-12:30
	湖南省湘乡市电力建设有限公司
	10kV将军线DL9214-2后段用户停电
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 如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。
注：1、计划停电时间指对用户停电时间；
2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。 
  贺州市桂源水利电业有限公司调度室
二〇一八年一月十九日


