停电安排2018-4-13
	序号
	停电线路
	计划停电时间
（对用户停电时间）
	工作任务
	施工单位
	停电范围

	1
	35kV河南变1#主变
	2018年4月15、16、17日择机安排
	拆消弧线圈。

计划工作时间：2018年4月15、16、17日择机安排
	变电检修所
	无用户停电

	
	35kV八步变1#主变
	2018年4月15、16、17日择机安排
	安装消弧线圈。

计划工作时间：2018年4月15、16、17日择机安排
	
	

	2
	10kV信农线G909-15
	2018年4月17日09:00-13:00
	信都北津村腾辉混泥土搅拌站配电工程接电源。

计划工作时间：2018年4月17日09:00-13:00
	广西坤宇建设工程有限公司
	10kV信农线G909-15后段用户停电

	3
	10kV桂南线
	2018年4月17日07:00-18:30
	安全隐患整改：电杆倾斜。

计划工作时间：2018年4月17日07:30-18:00
	桂岭所（湖南盈辉）
	10kV桂南线用户停电

	4
	35kV蔗仁线、大蔗线；

10kV共和线华硕猪场专线新增刀闸
	2018年4月23日07:00-19:00
	1、35kV蔗仁线017#杆与35kV大蔗线086#杆通过电缆接通（接35kV蔗仁线017#杆靠018#杆侧）。10kV共和线华硕猪场专线跨越配合停电。
2、拆除35kV蔗仁线017#杆跳线。

计划工作时间：2018年4月23日07:30-18:30
	湘江电力
	35kV仁义变全停

	
	35kV仁义变
	2018年4月23日07:00-19:00
	全站检修（年检）。

计划工作时间：2018年4月23日07:30-18:30
	变电检修所
	

	
	35kV蔗仁线蔗区变侧至017#杆段线路；

10kV共和线华硕猪场专线新增刀闸
	2018年4月24、25、26、27日07:00-19:00
	220kV蝴蝶变110kV线路出线工程跨越35kV蔗仁线004#-017#杆段及10kV共和线华硕猪场专线。

计划工作时间：2018年4月24、25、26、27日07:30-18:30（日停夜供）
	湘江电力
	10kV共和线华硕猪场专变停电

	5
	10kV糖厂Ⅱ线DL909-1
	2018年4月24日08:00-11:00
	恒通机动车检测有限公司配电工程接电源。

计划工作时间：2018年4月24日08:00-11:00
	湖南湘乡市电力建设有限公司
	10kV糖厂Ⅱ线DL909-1后段用户停电。
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 如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。
注：1、计划停电时间指对用户停电时间；
2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。 
  贺州市桂源水利电业有限公司调度室
二〇一八年四月十三日


