停电安排2018-4-28
	序号
	停电线路
	计划停电时间
（对用户停电时间）
	工作任务
	施工单位
	停电范围

	1
	35kV河莲线
	2018年5月2、3日08:00-18:30
	检修线路。
计划工作时间：2018年5月2、3日08:30-18:00
	送电检修所
	无用户停电

	2
	35kV蔗仁线305开关至017#杆；

10kV桂巽线、仁义线
	2018年5月2日07:00-19:00
	1、拆除110蝴信线Ⅰ、Ⅱ011#～012#塔导地线、拆除110信旺线022#～023#塔导地线跨越施工；                                  2、架设新建A四回路GA9#塔～M1#塔、蝴信线012#塔、N2#塔导地线跨越施工。
计划工作时间：2018年5月2日07:30-18:30
	湘江电力
	10kV桂巽线、仁义线用户停电。

	3
	10kV信农线DL909-1
	2018年5月3日08:00-14:00
	砍伐高杆植物。

计划工作时间：2018年5月3日08:00-14:00
	信都所
	10kV信农线DL909-1后段用户停电。

	
	10kV保福线
	2018年5月5日08:00-14:30
	将10kV种蓄场支线01#杆跌落开关更换成高压真空开关。

计划工作时间：2018年5月5日08:30-14:00
	
	10kV保福线用户停电

	4
	10kV道南线DL9017-1
	2018年5月4日09:00-18:00
	1、加装10kV道南线狮山支线开关；

2、砍伐竹木
计划工作时间：2018年5月4日09:00-18:00
	沙田所
	10kV道南线DL9017-1后段用户停电

	5
	10kV水芳线
	2018年5月4日07:00-19:00
	水口镇水口文化中心10kV线路迁移。

计划工作时间：2018年5月4日07:30-18:30
	湖南湘乡市电力建设有限公司
	10kV水芳线用户停电

	6
	35kV八莲线332开关至G3324刀闸
	2018年5月4日07:30-12:30
	1、35kV贺高变主变高压侧339开关年检。

计划工作时间：2018年5月4日08:00-12:00
	变电检修所
	35kV贺高变用户转10kV南鹅Ⅱ线供电。

35kV远东国贸、江滨华府、经成大厦用户停电

	
	35kV贺高变主变
	2018年5月4日07:30-18:30
	35kV贺高变主变年检及处理风扇故障。

计划工作时间：2018年5月4日08:00-18:00
	
	无用户停电

	
	35kV贺高变10kV母线;

10kV南鹅Ⅱ线DL922-8至913开关段线路
	2018年5月6日12:30-17:30
	35kV贺高变10kV母线及间隔年检。

计划工作时间：2018年5月6日13:00-17:00
	
	10kV南鹅Ⅱ线DL922-8至河南变段线路转河南变供电。

10kV南鹅Ⅱ线杨梅变台用户停电;

10kV贺高线、官洞线全线用户停电；

	
	10kV南鹅Ⅱ线913至DL922-2开关段线路
	2018年5月6日7:30-18:30
	贺州南环路扩建（贺州大道至东鹿大道段）10kV及低压线路迁改工程。

计划工作时间：2018年5月6日8:00-18:00
	广西坤宇
	10kV南鹅Ⅱ线913至DL922-2开关段线路台用户停电; 

	7
	10kV新街线
	2018年5月5日            8:00-17:30
	迁移10kV新街线农贸小区支线3#、4#电杆及10kV线路。

计划工作时间：2018年5月5日8:30-17:00
	步头所
	10kV新街线用户停电

	
	
	2018年5月6日            8:00-17:30
	处理10kV新街台区变压器对地距离不足安全隐患。

计划工作时间：2018年5月6日8:30-17:00
	
	

	8
	10kV黄三Ⅱ线（八陶Ⅱ线）
	2018年5月5日            8:00-16:30
	1、处理一中支线安全隐患；2、T接八陶II线43#杆（T接广济医院）跳线； 3、砍伐竹木；4、处理35#支01#杆安全隐患。

计划工作时间：2018年5月5日8:30-16:00
	城西所
	10kV黄三Ⅱ线用户停电

	
	10kV南芳线DL914-8
	2018年5月5日            8:30-12:00
	砍伐竹木。

计划工作时间：2018年5月5日8:30-12:00
	
	10kV南芳线DL914-8后段用户停电

	
	10kV学院线
	2018年5月6日            8:00-15:00
	砍伐竹木 、线路维护。
计划工作时间：2018年5月6日8:30-14:30
	
	10kV学院线用户停电。

	9
	10kV将军线DL9214-1至DL9214-8段线路
	2018年5月5日            8:30-11:00
	康城一品地块施工用电配电工程。

计划工作时间：2018年5月5日8:30-11:00
	湖南腾达电力建设有限公司
	10kV将军线DL9214-1至DL9214-8段线路用户停电

	10
	10kV南修线DL916-3
	2018年5月6日07:00-17:00
	1、贺州市江南中路堤及东路工程Ⅲ标段盘古河段线路迁移工程：安全隐患整改。

2、鹅塘二中新址整改线路对地距离不够。
计划工作时间：2018年5月6日07:00-17:00
	1湖南湘乡市电力建设有限公司；

2、桂林利源
	10kV南修线DL916-3后段用户停电

	11
	10kV城道线DL9091-1
	2018年5月8日            8:00-15:00
	1、更换10kV城道线909-3开关(烧坏); 
2、全线需砍伐竹木
计划工作时间：2018年5月8日8:00-15:00
	沙田所
	10kV城道线DL9091-1用户停电
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 如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。
注：1、计划停电时间指对用户停电时间；
2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。 
  贺州市桂源水利电业有限公司调度室
二〇一八年四月二十八日


