停电安排2018-09-07
	序号
	停电线路
	计划停电时间
（对用户停电时间）
	工作任务
	施工单位
	停电范围

	1
	35kV八八II线
	2018年9月8日
06：30-20：30
	富贵苑房地产线路迁改
计划工作时间2018年9月8日06：30-20：30
	桂东调度安排
	无用户停电

	2
	莲塘变10kV新莲线、厚田线
	2018年9月8日

09：00-11：30
	10kV新莲线DL913-1开关消缺，10kV厚田线同杆配合
计划工作时间2018年9月8日09：30-11：00
	莲塘供电所
	10kV新莲线、厚田线用户停电

	3
	10kV狮中线G9141-6
	2018年9月10日

08：00-10：00
	沙田雄大养殖场配电工程接火
计划工作时间2018年9月10日08：00-10：00
	广西坤宇建设工程有限公司
	10kV狮中线G9141-6后段用户

	4
	35kV蔗铺线
	2018年9月11日

09：00-14：30
	35kV蔗铺线光缆修复（汛灾断线）
计划工作时间2018年9月11日09：30-14：00
	送电检修所
	此时间段35kV铺门变所有用户不定期停电。

	5
	河南变10kV南瓷线G923-3香槟城支
	2018年9月11日07：00－13日17：00
	香槟城小区更换高压配电装置

计划工作时间2018年9月11日07：00－13日17：00
	湖南腾达建设有限公司
	10kV南瓷线G923-3香槟城用户停电（业主申请）

	6
	110kV桂黄I线
	2018年9月12日

07：00-18：00
	110kV桂水变检查线路避雷器计数器及设备年检

计划工作时间2018年9月12日07：00-18：00
	桂东调度安排
	无用户停电

	7
	五协变10kV五柏线、工业区线
	2018年9月12日

08：00-17：30
	砍伐高杆植物及安装分支开关

计划工作时间2018年9月12日08：30-17：00
	贺街供电所
	10kV五柏线、工业区线用户

	8
	桂岭变10kV陶家线924-1
	2018年9月12日

08：00-18：00
	更换10kV陶家线924-3开关及刀闸、新装何蒋分支开关及刀闸

计划工作时间2018年9月12日08：00-18：00
	开山供电所
	10kV陶家线924-1后段用户

	9
	田洞头变10kV银矿线
	2018年9月12日

08：00-17：30
	10kV银矿线全线停电砍伐高杆植物
计划工作时间2018年9月12日08：00-17：00
	大宁供电所
	10kV银矿线用户

	10
	田洞头变10kV圩镇线
	2018年9月13日

08：00-18：30
	10kV圩镇线全线停电砍伐高杆植物
计划工作时间2018年9月13日08：00-18：00
	大宁供电所
	10kV圩镇线用户

	11
	10kV美太II线G914-A1
	2018年9月13日

08：30-17：30
	贺州市市民服务中心配电工程更换电缆、接火
计划工作时间2018年9月13日08：30-17：30
	桂林利源水电建设有限责任公司
	10kV美太II线G914-A1后段用户

	12
	35kV高步线
	2018年9月13日06:30-18:30
（原9月6日改期）
	步头至榕木公路线路迁移：35kV高步线69-72#杆迁移、架线、拆除旧线及调整通讯光缆。 

计划工作时间2018年9月13日07：00-18：00
	湖南腾达电力建设有限公司
	35kV高洞变电站用户停电

	
	步头变10kV滦水线G911-3
	
	35kV高步线施工跨越，配合停电

计划工作时间2018年9月13日07：00-18：00
	
	10kV滦水线G911-3后段用户停电
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 如遇天气或特殊情况不能工作时，将择日另定，请营销部做好对停电用户通知和公告。
注：1、计划停电时间指对用户停电时间；
2、工作起止时间指此项工作任务调度批准的工作起止时间。 
贺州市桂源水利电业有限公司调度室
2018年9月7日
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