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广西桂东电力股份有限公司关于拟增资桂旭能源 

公司并投资建设贺州市铝电子产业动力车间项目的公告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

重要内容提示： 

 投资金额：公司拟向全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司增资5亿元，并

由其投资29.45亿元建设贺州市铝电子产业动力车间项目； 

 本议案尚需提交公司股东大会审议通过； 

 本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不会对公司未来财务状况

和经营成果造成重大不利影响。 

一、投资概述 

为满足贺州市铝电子产业的用电需求，缓解电力供需矛盾，公司拟向全资子公司广

西桂旭能源发展投资有限公司（以下简称“桂旭能源公司”）增资 5 亿元，并拟由桂旭

能源公司投资 29.45 亿元建设贺州市铝电子产业动力车间项目。本次增资完成后，桂旭

能源公司注册资本将由 1亿元增加至 6亿元。 

本次对外投资须经公司股东大会审议通过。本次对外投资不构成关联交易，也不构

成重大资产重组。 

二、桂旭能源公司概况 

公司名称：广西桂旭能源发展投资有限公司 

注册资本：人民币 1亿元 

注册地点：广西贺州市八步区星光路 56 号上海街 C区第 3层 3001 号商铺 

企业性质：有限责任公司 

法定代表人：秦敏 

经营范围：能源项目投资开发。 

桂旭能源公司为 2015 年 1 月新成立的公司，公司出资占其注册资本的 100%。公司
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出资对桂旭能源公司增资至 6亿元后，仍占其注册资本的 100%。 

三、增资资金来源及用途 

本次公司对桂旭能源公司增资资金 5亿元由公司自筹解决，该增资资金将作为桂旭

能源公司投资建设贺州市铝电子产业项目动力车间的资本金。 

四、贺州市铝电子产业动力车间项目基本情况 

（一）项目名称：贺州市铝电子产业动力车间项目 

（二）项目备案：本项目已在相关部门备案。 

（三）项目投资概算及资金来源情况：根据项目可研报告，项目静态总投资为 27.97

亿元，单位投资为 3996 元/千瓦，项目动态总投资为 29.45 亿元，单位投资为 4206 元/

千瓦，本期工程资本金按动态投资 20%计取约 6 亿元通过桂东电力对桂旭能源公司增资

解决，其余 80%由桂旭能源公司自筹解决。 

（四）项目基本情况 

贺州市铝电子产业动力车间项目是作为贺州市铝电子产业整体项目的其中一部分

配套工程，建设动力车间主要是为满足贺州市铝电子产业电力供应需要，项目位于贺州

市信都镇粤桂产业合作示范区内，本期建设规模为 2×35 万千瓦超临界燃煤机组。 

（五）项目建设的必要性 

随着贺州市近年来承接广东产业转移，经济增长，特别是贺州市铝电子产业的建设

和发展，用户对电力的需求将明显增加。公司存在电源自有装机容量不足瓶颈，且自有

水电厂调节能力不足，枯水期及用电高峰时段均需大量向外购入成本较高的电量来满足

供电需求。建设动力车间（本期 2×35 万千瓦）工程主要向贺州市铝电子产业项目供电，

可以满足贺州市铝电子产业项目生产的供电需求，缓解贺州电力供需矛盾。 

（六）项目建设时间 

项目工程计划于 2015 年 5 月开工建设，总工期 22 个月，第一台机组计划于 2017

年 2 月投产，第二台机组计划于 2017 年 5 月投产。 

（七）损益测算情况 

根据项目可研报告，按满足投资方内部收益率 8%，贷款偿还期限 15 年（含建设期），

测算本期工程年售电收入 137,551 万元，年均售电销售税金及附加 6,005 万元，年均税

前利润为 10,843 万元，年均所得税 2,713 万元，年均税后利润为 8,130 万元，年缴纳

税费合计 8,718 万元。 

（八）财务评价情况 
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根据项目可研报告，在发电设备年利用小时为 6500 小时，标煤价 823 元/吨，基准

收益率 7%，按满足投资方内部收益率 8%下，项目融资所得税前收益率为 8.79%，财务净

现值为 38 ,926 万元，投资回收期为 10.65 年，测算的含税、含基金及附加的售电价为

441.17 元/兆瓦时，明显低于向其他电网购电价格，本项目在财务评价上是可行的。 

五、本次对外投资对公司的影响 

1、本次投资建设贺州市铝电子产业动力车间项目投产后，将成为桂东重要的电源

点之一，可确保粤桂产业合作示范区包括贺州市铝电子产业用户的电力供应，对公司巩

固和扩大电力主营规模，培育新的利润增长点，保持公司长期稳定发展具有重要意义。 

2、本次投资建设动力车间项目投产后，除项目本身正常经营收益外，公司可减少

成本较高的外购电量，降低公司购电成本，给公司供电业务带来部分收益。 

3、本次投资从项目开工到机组投产发电需要一年半左右，项目资金将分期逐步投

入，在项目未投产前，将会增加财务费用开支，短期内会对公司财务状况和经营成果形

成一定压力，但项目投产后财务状况将逐步得到改善。 

六、本次对外投资风险分析 

1、市场风险分析 

本次投资的动力车间发电主要燃料为煤炭，煤炭价格的波动会对效益产生一定影响。 

2、技术风险分析 

工程拟选 350 兆瓦级超临界燃煤湿冷凝汽式机组，三大主机和主变压器均为国内成

熟技术，技术风险性不大。 

3、工程风险分析 

本工程存在边坡稳定、岩溶和不均匀地基等风险，需借鉴类似工程施工的成功经验

对有可能产生地质方面问题进行处理。 

4、设备运输风险 

本项目需从外省引进众多的大件设备，存在一定的运输风险。 

七、备查文件目录 

公司第六届董事会第十次会议决议 

特此公告。 

                    广西桂东电力股份有限公司董事会 

                 2015 年 4 月 3 日 


