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新建电源项目并网服务工作指引
（试  行）
1 总则
1.1 为了规范新建（包括扩建、改建，以下统称新建）电源项目接入电网系统工作，保障电网安全经济运行和电力供应，引导电源项目按照电力发展规划有序建设，促进电源和电网协调发展，提高系统供电可靠性，根据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《新建电源接入电网监管暂行办法》等有关法律、法规，以及《广西桂东电力股份有限公司新建电源项目接入电网工作制度》，制定本指引。
1.2 本指引适用于接入桂东电网的经省级及以上投资主管部门核准（包括“备案”）、列入政府能源主管部门批准的电力发展规划或专项规划并取得同意立项意见的新建电源项目（含并网发电机组的水利工程和航电枢纽的水力发电机组），包括水电厂、火电厂、风力发电站、光伏发电站、核电站、生物质发电站以及其他类型的新建电源项目的营业服务管理。
2 一般原则
2.1接入公共电网的分布式光伏发电项目，接入系统工程以及接入引起的公共电网改造部分由电网企业投资建设。接入客户侧的分布式光伏发电项目，接入系统工程由项目业主投资建设，接入引起的公共电网改造部分由电网企业投资建设。对于由电网企业投资建设的接入系统工程及电网配套工程，其立项流程参照相应电压等级的业扩配套项目管理办法执行。
其它新建电源项目接入系统工程的建设依照国家有关部门的相关文件执行。
2.2 新建电源项目接入配电网时，需在并网接入处和发电侧同时设置计量点，计量表的安装位置应具备通信信号良好，方便日常维护管理的要求。并网接入计量点应设置在新建电源项目接入配电网的产权分界处。
2.3 新建电源项目公共连接点的电能质量应符合国家标准，工程设计和施工也应满足国家标准。
2.4 公司在新建电源项目并网受理、接入系统方案审核、合同和协议签署、查验等全过程，不收取服务费用。
3 并网服务流程（附件1）
3.1 项目并网受理
3.1.1 各营业窗口受理项目业主并网申请，负责审核并接受项目业主提交的申请资料。对于申请资料不完整或欠缺的，营业窗口需一次性书面告知客户补充完善。
3.1.2 新建电源项目需按发电户独立建户。项目业主需提交资料如下：
①《新建电源项目并网接入申请表》（附件2）；
②新建电源项目接入系统方案（附件3）；
③项目业主法人营业执照；
④法人代表身份证；
⑤物业产权证明（光伏发电项目提供）；
⑥土地证等项目合法性支持文件（光伏发电项目提供）；
⑦政府相关部门项目核准（备案）意见；
⑧列入政府能源主管部门批准的电力发展规划或专项规划并取得同意立项意见；
⑨其他相关资料。
3.2 接入系统方案制定及审核
3.2.1 各营业窗口在项目业主提交并网申请并提供完整的相关资料后，2个工作日内将资料提交所属供电公司，所属供电公司应在3个工作日内组织人员进行现场查勘并出具对项目并网的初步意见，送交公司营销部。
3.2.2 营销部组织相关部门（营销部、生技部、工程部、调度中心、财务部、分管领导）10个工作日内完成会签。
3.2.3 生技部根据会签意见，3个工作日内出具《新建电源项目接入系统方案》（附件4），送交营销部。
3.2.4 营销部根据会签意见及《新建电源项目接入系统方案》，2个工作日出具《新建电源项目接入系统方案项目业主（用户）确认单》（附件5）和《关于xxx项目接入电网意见的函》（附件6），送交营业窗口。
3.2.5 营业窗口通知项目业主确认，并将确认单送交营销部。
3.2.6 项目业主根据接入电网意见函和接入系统方案，开展项目接入系统工程设计等工作。
3.3 接入系统工程设计资料审核
3.3.1 对于由项目业主投资建设的接入系统工程，按业扩工程模式由各单位开展设计资料审核、中间检查和并网验收等工作。
3.3.2 各营业窗口受理项目业主送审的接入系统工程设计资料，并审查送审资料的完整性，收到完整的送审资料后2个工作日内提交生技部。
3.3.3 生技部依照国家、行业标准和有关规定，对客户送审的接入系统工程设计资料进行审核，并出具《新建电源项目接入系统工程设计资料审核意见书》（附件7）。设计单位资质资料与设计图纸同步进行受理和审核，同时应一次性提出审核意见，不得对同一设计资料进行多次审核，将审核意见以书面形式答复给项目业主。生技部出具的书面答复意见抄送国家能源局南方监管局广西业务办。
书面答复项目业主的时限：
①国务院核准的新建核电项目不超过40个工作日；
②国务院投资主管部门核准的新建燃煤（含低热值煤）、燃气等火电项目不超过40个工作日；主要流域上建设的水电站项目（含水利工程和航天枢纽的水力发电机组）不超过40个工作日；
③省投资主管部门核准的新建燃煤背压热电、燃气热电、非主要流域上建设的水电站、风电站等电源项目不超过30个工作日；
④新建并网光伏发电站项目及分布式光伏发电项目按国家有关规定执行，其他分布式发电项目参照执行。
3.3.4 项目业主应提供以下资料：
①接入系统工程设计资料（包括图纸、定值单等）；
②设计单位的企业法人营业执照、工程设计资质证书原件与复印件、设计委托书；
③监管机构要求提供的其他资料。
3.3.5 设计资料的主要审核内容
①是否按接入系统方案要求进行设计；
②设计是否符合国家有关电气技术规范。特别是受电装置、计量装置、设备载流量、联锁装置、平面布置，是否满足安全、经济、合理的要求；
③设计资料审核应严格按照国家有关规程、规定、标准，结合工程实际情况进行审核。
3.4 签订《接网协议》（附件8）
3.4.1 审核通过后，项目业主根据审核意见开展电源项目工程核准工作。
3.4.2 工程部应根据商定的接网方案，抓紧组织开展属本公司投资建设的配套送出工程核准等前期工作。送出工程前期工作所需时间原则上不超过我公司同电压等级、条件相近的其他电网工程，由国家能源局南方监管局广西业务办根据所在地实际情况提出时限要求。
3.4.3 新建电源项目和送出工程均核准后30个工作日内，营销部与项目业主签订《接网协议》，并报送国家能源局及其派出机构备案。接网协议包括但不限于新建电源项目本期规模、开工时间、投产时间，配套送出工程投产时间，产权分界点，电力电量计量点，违约责任及赔偿标准等。其中，新建电源项目和送出工程建设周期原则上参考相关工程建设定额周期有关规定。
电网企业、发电企业应严格执行接网协议，相互配合，确保电源电网同步建成投产。因单方面原因造成投产时间迟于接网协议约定时间并给对方造成损失的，违约方应根据约定标准向对方进行经济赔偿。
3.4.4 项目业主根据签订的《接网协议》委托施工单位进行施工；工程部根据《接网协议》委托本公司配套送出工程的设计和施工。
3.5并网验收
3.5.1 营业窗口负责受理项目业主并网验收及并网调试申请，协助项目业主填写《新建电源项目并网验收、调试申请表》（附件9），并审核相关材料，2个工作日内送交所属供电公司。验收资料要求如下：
①《新建电源项目并网验收、调试申请表》；
②建设单位竣工报告；
③工程竣工图；
④安装单位和试验单位资质证明和营业执照；
⑤质检管理部门出具的合格证；
⑥并网启动方案；
⑦项目运行人员名单；
⑧其它相关资料。
3.5.2 所属供电公司收到项目业主提交的验收申请后，5个工作日内完成电能计量安装，并将所有资料一并提交生技部。
3.5.3 生技部在接到并网验收申请后，应在10个工作日内组织相关部门进行并网验收，并出具《新建电源项目并网验收意见单》（附件10）和《新建电源项目配套送出工程并网验收意见单》（附件11）。验收不合格的，应当及时一次性书面告知客户并指导其予以改正，改正后方予以再次验收，直至合格。
3.5.4 接入系统工程并网验收的具体内容应包括：
①核对受客户委托试验企业的《承装（修、试）电力设施许可证》和企业法人营业执照，对该施工单位是否具备相应试验资质进行核查；
②工程是否与已批复的系统接入方案一致，是否与审定设计资料一致；
③工程选用的设备材料及施工工艺是否符合规范和设计要求；
④工程是否符合规范和设计要求；
⑤设备交接试验资料等。
3.6 签订购售电合同及并网调度协议
3.6.1 项目正式并网前，营销部负责拟定并与项目业主签订《购售电合同》，调度中心负责拟定并和项目业主签订《并网调度协议》。
    3.7  并网调试及并网运行
3.7.1并网验收合格后，生技部联合调度中心10个工作日内完成并网调试。
3.7.2 在符合相关技术规范条件下，在并网调试通过后，再转入正式并网运行。各供电公司需对新建电源项目的正式并网时间予以正式确认。
    3.8 购售电管理
3.8.1 新建电源项目按双方签订的《购售电合同》进行购售电管理。
3.8.2 对符合国家发电量补贴的新建电源项目，各供电公司要根据抄表周期完成新建电源项目上、下网和发电侧电量抄录，并与项目业主进行确认。
3.8.3 各供电公司根据项目业主提供的发票和新建电源项目发电电量定额补贴通知单，对符合国家发电量补贴的新建电源项目，按国家规定申请并支付发电补贴资金。
3.9 咨询服务
3.9.1 各公司要对新建电源项目并网受理工作开展专业培训。
3.9.2 营业窗口要开通新建电源项目并网咨询业务，向项目业主提供并网办理流程、相关政策法规、并网进度查询等服务。
3.10 监督与检查
3.10.1 各级营销部门负责全过程跟踪、督办新建电源项目并网服务情况，检查并网服务质量和进度。
4 其他
4.1 本工作指引自2015年3月5日起执行。
4.2 本工作指引由广西桂东电力股份有限公司营销部负责解释。
附件1：新建电源项目并网服务流程
新建电源项目并网服务流程
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附件2： 新建电源项目并网接入申请表
新建电源项目并网接入申请表
	项目编号
	
	申请日期
	年   月   日

	项目名称
	
	计划开工时间
	年   月   日

	项目业主
	
	计划投产时间
	年   月   日

	法人代表
	
	项目地址
	

	联系人
	
	联系人电话
	

	项目类型
	□水力发电  □火力发电  □风力发电  □光伏发电  □天然气发电  □生物质发电  □地热发电  □海洋能发电  □核电  □其它

	装机容量
	投产规模         kW
投产规模         kW
投产规模         kW
	意向并网
电压等级
	□ 10(20)kV  □ 380V  □ 110kV  
□ 220kV  □ 其它

	发电量意向
消纳方式
	□ 全部自用
□ 全部上网
□ 自发自用剩余电量上网
	意向
并网点
	□ 用 户 侧（      个）
□ 公共电网（      个）

	核准情况
	□国家级核准  □国家级备案  □省级核准  □省级备案  □地市级核准  □地市级备案  □其它

	业主提供
基础资料清单
	一、1、接入系统方案；2、法人身份证原件及复印件；3、项目业主法人营业执照；4、物业产权证明；5、土地证等项目合法性支持性文件；6、政府相关部门备案资料等。

	
	二、引起供电营业范围调整的，需提供能源主管部门出具的证明； 

	
	三、以及其他相关文件等。

	备注
	

	本表中的信息及提供的文件真实准确，谨此确认。
申请单位：（公章）
年   月   日
	项目业主提供的文件已审核，接入申请已受理，谨此确认。
    受理单位：（公章） 

                    年   月   日

	受理人
	
	受理日期
	        年   月   日

	告知事项：
本表1式2份，双方各执1份。


附件3：新建电源项目接入系统方案（业主提供）
新建电源项目并网接入系统方案（参考）
一、设计依据和原则
二、电力系统现状
（一）公共电网现状
（二）接入点的电网现状
三、新建电源概况
四、电力需求（接入区域周边的用电需求）
五、接入系统分析
（一）新建电源项目工程概况
（二）电力系统接入方案
（三）继电保护
（四）系统调度自动化
（五）远动方式
（六）电能计量
（七）通信通道要求
六、结论
附件4：新建电源项目接入系统方案（生技部提供）
新建电源项目接入系统方案（参考）
工作单号： 
项目业主：                                              （以下简称甲方）
供电企业：                                          （以下简称乙方）
根据国家和地方政府有关规定，经甲、乙方共同协商，达成新建电源项目接入系统方案如下：
一、项目地址：
二、发电量使用情况：
三、发电设备容量：
原有       kWp， 新增       kWp，合计        kWp。
四、接入方案：
1. 接入电压等级：
2. 接入方式：
3. 计量及计价方式：
4. 投资分界：
5. 其它：
五、接入系统示意图
	


六、约定条款
1. 甲方建设项目须符合政府有关规定要求，并对提供的相关资料的真实性、合法性负责。
2. 甲方对接入工程可自主选择有资质的设计、施工及设备材料供应单位。有关信息可浏览供电营业厅公告或国家电监会网站、省级建设单位信息网查询。乙方不得指定设计、施工及设备材料供应单位。
3. 工程施工前请甲方将接入工程所涉及的供、发电设施的全套设计图纸及相关资料（一式两份）送乙方审核，乙方应按规定时限答复审核结果。
4. 甲方隐蔽工程施工完毕后，应向乙方申请中间检查。
5. 甲方不得委托无承装（修、试）许可证或者超越许可范围的施工单位承接受电工程。乙方对施工单位资质进行审查，对不符合从业条件的施工单位的受电工程，不予验收接电。
6. 工程竣工后，甲方应向乙方递交竣工检验申请资料，办理报竣工手续。甲方根据乙方的检验意见进行相应整改。装表接电前，甲方与乙方应签订《购售电合同》。乙方应按规定时限完成检验，检验合格并具备接电条件，乙方应按规定时限装表接电。
7. 本方案未尽事宜，双方均按《电力供应与使用条例》和《供电营业规则》等法规执行。
8. 《新建电源项目接入系统方案》的有效期，从供电企业出具《新建电源项目接入系统方案》之日起，至客户接入工程开工之日为止。《新建电源项目接入系统方案》的有效期为6个月，逾期注销。
9. 本方案为一式  份，甲方执  份，乙方执  份， 份具有同等效力。
   甲方：（签章）                           乙方：（签章）
经办人：                                 经办人：
       地址：                                   地址：
       联系电话：                               联系电话：
签字日期：                               签字日期： 
供电方案通知客户时间：　　年　　月　　日
客户确认：　　　　　　　　
附件5： 新建电源项目接入系统方案项目业主（用户）确认单
新建电源项目接入系统方案项目业主（用户）确认单
xx公司（项目业主）：
你公司（项目业主）XX项目接入系统申请已受理，接入系统方案已制定完成，现将接入系统方案、接入电网意见函告知你处，请收到后，确认签字，并将本单返还营业窗口。若有异议，请到营业窗口咨询。
项目单位：（公章）             XXX供电公司：（公章）
项目个人：（经办人签字）
 年 月 日                                  年 月 日 

 
附件：XXX项目接入系统方案
附件6：关于XX项目接入电网意见函
关于xxx项目接入电网意见的函
××公司（项目业主）：
贵司××项目接入系统方案已由贵方确认。经研究，原则上同意该项目接入电网，具体意见函复如下：
一、建设规模
本电源项目本期规模为××兆千瓦，规划最终规模为××兆千瓦。本期年均发电量共约××万千瓦时，预计在××年×月建成投产。
二、同意本项目通过以下并网点接入系统：
1.
2.
三、投资方式：
四、关于设计、施工和并网验收。
1. 请项目业主按此方案开展相关设计、施工等后续工作。
2. 项目主体和接入系统工程完毕，可向营业窗口申请并网验收和并网调试。
五、其他
1. 根据《建设工程质量管理条例》，所有并入电网运行的电源工程均应在开工前向省级电力工程质量监督中心站办理质量监督申报手续，并在并网前取得省级电力工程质量监督中心站签发的质量监督签证书。
2. 该项目谐波应符合《电能质量公用电网谐波》（国标GB/T14549－93）。
3. 该项目应服从电网的统一调度。
4. 本接入系统方案批复自发文之日起半年内有效。
专此函达
××供电公司
××年××月××日
附件7：新建电源项目接入系统工程设计资料审核意见书
新建电源项目接入系统工程设计资料审核意见书
	名称
	

	用电地址
	

	联系人
	
	联系电话
	

	工作单号
	
	报装容量
	

	设计单位
	
	设计资质等级
	

	设计联系人
	
	联系电话
	

	受理设计文件日期
	 年   月   日
	审核完成日期
	   年   月   日

	设 计 审 核 意 见

	

	设计审核结论：
□ 审核通过，须按此设计进行接入系统工程施工           □ 审核未通过，须按反馈意见修改设计并再送审
                                                                      盖章（盖章处）
     审图人：                                      咨询电话：                            

	项目业主签收：                                日期：      年   月   日


附件8：接网协议
Xxx电源项目接网协议
本协议由下述双方签署：
甲方：广西桂东电力股份有限公司
注册地：××市
法定地址：
法人代表：
职务：
乙方：
注册地：
法定地址：
法人代表：
职务：
鉴于：
（1）乙方在建设一座总装机容量为    的电源项目，命名为        （以下简称“电源项目”）；
（2）乙方申请将乙方电源项目与甲方拥有的电网（以下简称“电网”）并网运行；
（3）甲方作为电网经营企业，同意根据本协议的条款将乙方电源项目并入电网运行。
为保证电网的安全、优质、经济运行，规范本协议双方并网运行的行为，维护双方的合法权益，根据国家公布的法律法规、电力行业标准及国家和省电力管理部门的有关规定，基于平等、自愿和诚实信用的原则，经协商一致，双方签订本协议。
根据本协议的原则，双方应签订购售电合同。
第一章定义与解释
1.1 本协议中所用术语，除上下文另有要求外，具有如下含义：
（1）“电源项目”指位于    的电源项目，由售电人拥有并经营管理的一座总装机容量为       的发电设施以及延伸至产权分界点的全部辅助设施。
（2）“首次并网日”指本协议双方商定的，电源项目首次同期与电网进行连接的第一天。
（3）“并网方式”指电源项目与电网之间一次系统的电气连接方式。
（4）“购售电合同”指甲方与乙方电源项目所发电量的购销及甲方的有关付款等事宜签订的合同。
（5）“解列”专指将电源项目与电网相互连接在一起同步运行的发电设备与电网断开的操作。
（6）“计划检修”指本协议双方为检查、试验、检修和大修发电设施或其它设施而根据电力行业标准，参照设备供应商的建议、技术参数、电源项目运行经验而有计划安排的发电设施处于计划检修期内的状态，包括大修、小修、节日检修和公用系统检修。
（7）“日发电有功曲线”指甲方电力调度中心每日以乙方申报的可用容量和年度发电计划为基础而制定的乙方日计划发电的有功曲线。
（8）“电网调度规程”指由甲方制定的用于规范在本网内的调度行为的技术规范。
（9）“电力调度中心”是甲方为确保电力系统安全、优质和经济运行而设立的，专门依法对电力系统生产运行、电网调度系统及其人员职务活动进行调度管理的机构。就本协议项下有关调度中心的任何条款而言，其已获得甲方的批准和认可。
（10）“电力行业标准”是指为了电网和设备安全稳定运行，由电力技术主管部门制定的一系列技术规范。
（11）“不可抗力事件”是指双方在签署本协议时不能预见、并且对其发生及后果不能避免并且超过合理控制范围的、不能克服的自然事件和社会事件。此类事件包括：火山爆发、闪电、龙卷风、海啸、暴风雪、山体滑坡、水灾、火灾、核辐射、战争、瘟疫、流行病、骚乱、外敌入侵、敌对行动、叛乱以及超设计标准的地震、台风等。
1.2 解释
1.2.1 本协议中的标题仅为阅读之方便，不应被视为协议的组成部分，亦不应以任何方式影响对本协议的解释。
1.2.2 本协议对任何一方的后继者或允许的受让人具有约束力。
1.2.3 除上下文另有要求外，本协议所指的日、月、年均为公历日、月、年。
1.2.4 本协议中的“包含”一词应解释为包括但不限于。
第二章陈述和保证
本协议双方保证和陈述如下：
（1）任何一方均具有符合中国法律的合法民事主体的地位；
（2）任何一方完全有权签署并有能力履行本协议；
（3）任何一方已为本协议的有效签署获取一切必要的同意、批准和许可。
第三章接入系统工程
3.1 接入系统工程投产时间及发电项目并网时间
电源项目接入系统工程投产时间为      年   月    日，发电设施并网发电时间分别为    年    月    日，如双方不能按此时间执行，按本协议书的违约责任执行。
3.2 接入系统方式
电源项目总发电装机容量;

以kV 电压等级接入
和以kV 电压等级接入
……
等个并网接入点;参见附图
未经甲方同意，乙方不得随意变更接入电网方式或自行接入用户。
3.3 接入系统工程投资原则
接入系统工程由   方负责投资、建设和运营管理。
3.4 资产分界点
双方资产产权分界点为：
分界点的负荷侧属企业业主与电源项目方资产，线路侧（包括开关柜、铁塔、悬挂瓷瓶）属甲方资产，详见附图。
3. 5 电量计量点
乙方电源项目上网（计量点）利用供电企业安装的计量装置进行双向计量。
乙方电源项目上网电量计量点设置在以下各点：
（1）；
（2）；
（3）；
（4）；
……
另外，该电源项目需在发电装置出口装设计量装置，满足项目发电量计量要求。
第四章并网条件和要求
4.1发电设施基本技术参数
乙方发电设施总额定有功功率（有功出力）为    MW，额定功率因数为，并具备有功功率为额定值时，功率因素进相的运行能力，其它设备的选择也应可满足电源项目进相运行的要求；
正常最大出力为额定出力的  %，正常最小稳定运行出力为额定出力的  %。
4.2 电源项目升压变压器抽头为，选用阻抗变压器。
4.3 电源项目的电气主接线运行方式以及并网方式须满足甲方电网安全稳定运行的要求，执行甲方属下的电力调度中心提出的电气主接线运行方式以及并网方式的方案，确保电源项目安全并入电网运行。
4.4 电源项目的继电保护、安全自动装置、通信、调度自动化装置等应满足广西桂东电力股份有限公司相关技术规范。
第五章违约责任
5.1 甲乙双方任一方违反本协议规定条款视为违约，另一方有权要求违约方赔偿因违约造成的经济损失，但不可抗力事件造成的损失由双方各自承担。
5.2 一旦发生违约行为，非违约方有权向违约方发出一份要求其纠正其违约行为的书面通知，违约方应在收到该通知后立即采取措施纠正其违约行为。
5.3 如果由于第三者的原因造成调度指令不能执行、信息通道受阻等使任何一方受损失的，则受损失方可依法向第三者索赔，任何一方均应为对方的此类索赔提供合理的协助。
第六章争议解决办法
本协议执行过程中发生任何争议，由双方协商解决。无法协商一致的，则提交国家电力监管委员会南方监管局进行调解，调解不成的，提请佛山市仲裁委员会仲裁处理。
第七章其它
7.1 双方同意，在本协议生效后，任何一方均可将其在本协议项下的全部或部分权利转让给第三方，但转让方应在转让前书面通知对方；任何一方将其在本协议项下的全部或部分义务转让给第三方，必须事先征得对方的同意。
7.2 本协议及其附件构成双方达成的全部协议，并且取代所有双方在此之前就本协议所进行的任何讨论、谈判、协议和合同。
7.3 本协议若有未尽事宜，或需要修改、补充有关条款时，须经双方协商一致并签订补充协议。在补充协议生效前，仍按本协议原条款执行。
7.4 本协议履行过程中若与国家或省新颁布的有关法律、法规及政策的强制性规定相抵触时，应进行相应的修改、补充，并按该法律、法规及政策的强制性规定执行。
7.5 本协议在符合第二章条款约定的前提下，自双方盖章和法人代表或其授权人签字之日起生效。
7.6 在本协议执行过程中，如机组参数或接入系统方案发生变化，须经双方协商一致并签订补充协议。
7.7 本协议一式份，其中正本份，副本份，双方各持正本份，副本份。
签署协议双方：
甲方（印章）：                                  乙方（印章）：
代表（签字）：                                代表（签字）：
签署日期：   年    月    日
签署地点：
附件：关于××电源项目接入电网意见的函
附件9：新建电源项目并网验收、调试申请表
新建电源项目并网验收、调试申请表
	工作单号：
	 
	申请日期
	         年   月   日

	项目业主
	
	房屋产权人
	

	项目名称
	
	项目地址
	

	项目联系人
	
	联系电话
	

	施工单位联系人
	
	联系人电话
	

	业务性质
	 □ 新建   □ 扩建
	装机容量：
	                     kW

	项目类型
	□一般电源项目   
□享受国家发电补贴的电源项目
	项目业主性质
	□与建设用地业主一致 
□与建设用地业主不一致
□是否向其他地区供电

	并网点
	□ 接入公共电网
□ 接入客户侧
	并网点
	□ 客 户 侧（      个）
□ 公共电网（      个）

	计划
	         年  月  日
	计划
	         年  月  日

	验收完成时间
	
	并网调试时间
	

	并网点位置、电压等级、发电机组（单元）容量简单描述

	并网点1
	　

	并网点2
	　

	并网点3
	　

	并网点4
	　

	并网点5
	　

	并网点6
	　

	并网点7
	　

	并网点8
	　

	本表中的信息及提供的资料真实准确，单位工程已完成并网前验收、调试，具备并网调试条件,谨此确认。 

申请单位：（公章）
申请个人：（经办人签字）
        年  月   日
	项目业主提供的资料已审核，并网申请已受理，谨此确认。
受理单位：（公章）  

                 年  月  日

	受理人
	 
	受理日期
	         年  月  日

	告知事项：

	1. 本表1式2份，双方各执1份。

	2. 具体调试时间将电话通知项目联系人。


附件10：新建电源项目并网验收意见单
新建电源项目并网验收意见单
	工作单号
	 
	验收日期
	            年  月  日

	项目名称
	 
	用电地址
	

	施工单位联系人
	　
	联系电话
	　

	装机规模
	　kW
	并网电压
	　10(20)kV

	接入方式
	□ 接入客户侧□ 接入公共电网
	并网点
	□ 客 户 侧（ 个）□ 公共电网（  个）

	施工单位申请验收的资料验收情况

	资料
	符合标准
	资料
	符合标准

	申请并网竣工查验报告
	□是 □否
	建设单位竣工报告
	□是 □否

	安装单位和试验单位资质证明
	□是 □否
	主要电气设备一览表
	□是 □否

	质检管理部门出具的合格证其他
	□是 □否
	并网启动方案
	□是 □否

	项目运行人员名单
	□是 □否
	其他
	□是 □否

	备注：

	现场验收情况

	并网验收内容
	符合标准
	并网验收内容
	符合标准

	并网专用开关各项性能
	□是 □否
	并网专用开关电气试验报告
	□是 □否

	计量点安装（并网、发电处）
	□是 □否
	计量装置运行正常
	□是 □否

	继电保护、自动化和通信装置检查
	□是 □否
	并网点电能质量检测
	□是 □否

	逆变器测试报告
	□是 □否
	其他
	□是 □否

	备注：

	业务受理
	并网验收意见
	项目业主确认验收意见

	受理意见：
	受理意见：
	项目业主意见：

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	受理单位（盖章）：
	验收单位（盖章）：
	项目业主（盖章）：

	受理人签名：
	并网验收人签名：
	项目业主（代表）签名：

	受理日期：    年   月   日
	验收时间：      年    月   日
	确认日期:      年   月   日

	告知事项：验收通过后，请配合电网公司开展并网调试工作。


背面
	序号
	验收整改详细内容

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


附件11：新建电源项目配套送出工程并网验收意见单
新建电源项目配套送出工程并网验收意见单
	工作单号
	 
	验收日期
	            年  月  日

	项目名称
	 
	用电地址
	

	施工单位联系人
	　
	联系电话
	　

	装机规模
	　kW
	并网电压
	　10(20)kV

	接入方式
	□ 接入客户侧□ 接入公共电网
	并网点
	□ 客 户 侧（ 个）□ 公共电网（  个）

	施工单位申请验收的资料验收情况

	资料
	符合标准
	资料
	符合标准

	申请并网竣工查验报告
	□是 □否
	建设单位竣工报告
	□是 □否

	安装单位和试验单位资质证明
	□是 □否
	主要电气设备一览表
	□是 □否

	质检管理部门出具的合格证其他
	□是 □否
	并网启动方案
	□是 □否

	项目运行人员名单
	□是 □否
	其他
	□是 □否

	备注：

	现场验收情况

	并网验收内容
	符合标准
	并网验收内容
	符合标准

	并网专用开关各项性能
	□是 □否
	并网专用开关电气试验报告
	□是 □否

	计量点安装（并网、发电处）
	□是 □否
	计量装置运行正常
	□是 □否

	继电保护、自动化和通信装置检查
	□是 □否
	并网点电能质量检测
	□是 □否

	逆变器测试报告
	□是 □否
	其他
	□是 □否

	备注：

	业务受理
	并网验收意见
	项目业主确认验收意见

	受理意见：
	受理意见：
	项目业主意见：

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	受理单位（盖章）：
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